



### Descripción:

En esta sesión se estudiarán los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.

**\* Permite obtener PDUs para el mantenimiento de la certificación PMP™**

El entendimiento del alcance del proyecto es la base sobre la que construir los otros aspectos de planificación y la descomposición detallada de trabajo (WBS: Work Breakdown Structure) se considera una herramienta básica para ello.



### Programa:

#### Introducción a la Gestión del Alcance

##### Procesos

- Planificación del Alcance
- Definición del Alcance
- Crear EDT
- Verificación del Alcance
- Control del Alcance

##### Herramientas

- Juicio de Expertos
- Plantillas, Formularios, Normas
- Análisis del Producto
- Identificación de Alternativas
- Análisis de los Interesados
- Plantillas de Estructura de Desglose del Trabajo
- Descomposición
- Análisis de Variación
- Replanificación
- Sistema de Gestión de la Configuración

#### Puesta en común de las experiencias de los participantes

#### Simulación de pruebas de examen



Al finalizar el Workshop se realizarán Tests del área de conocimiento tratada, que serán comentados, para familiarizar a los asistentes con el examen de certificación PMP™ de PMI®

Áreas de conocimiento del PMBOK®

Integración    **Ámbito**    Tiempo    Costes    RRHH    Comunicación    Calidad    Riesgos    Compras