



## Descripción:

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de los mismos, las respuestas a los riesgos, y su seguimiento y control.

**\* Permite obtener PDUs para el mantenimiento de la certificación PMP™**

Todo ello se realiza para conseguir aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir, obviamente, la de los eventos adversos para el proyecto.



## Programa:

### Introducción a la Gestión de los Riesgos

#### Procesos

- Planificación de la Gestión de Riesgos
- Identificación de Riesgos
- Análisis Cualitativo de Riesgos
- Análisis Cuantitativo de Riesgos
- Planificación de la Respuesta a los Riesgos
- Seguimiento y Control de Riesgos

#### Herramientas

- Reuniones de Planificación y Análisis
- Revisión de Documentación
- Técnicas de Recopilación / Listas de Control
- Análisis de Asunciones
- Técnicas de Diagramación
- Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos
- Matriz Probabilidad / Impacto
- Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado
- Estrategias para Amenazas
- Estrategias para Oportunidades
- Estrategias para contingencias
- Reevaluación de los Riesgos
- Análisis de variación y de tendencias
- Análisis de reservas

### Puesta en común de las experiencias de los participantes

### Simulación de pruebas de examen



Al finalizar el Workshop se realizarán Tests del área de conocimiento tratada, que serán comentados, para familiarizar a los asistentes con el examen de certificación PMP™ de PMI®

Áreas de conocimiento del PMBOK®

Integración    Ámbito    Tiempo    Costes    RRHH    Comunicación    Calidad    Riesgos    Compras