



### Descripción:

La Gestión de los Costes del Proyecto incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto del proyecto y control de los costes, de manera que se pueda cumplir la restricción de costes estipulada.

**\* Permite obtener PDUs para el mantenimiento de la certificación PMP™**

En este workshop se explica el método del valor ganado (Earned Value Method) para seguimiento de proyectos, realización de informes de progresos y proyecciones a la finalización



### Programa:

#### Introducción a la Gestión de Costes

##### Procesos

- Estimación de Costes
- Preparación del Presupuesto
- Control de Costes

##### Herramientas

- Estimación por Analogía
- Determinación de Tarifas de Costes de Recursos
- Estimación Ascendente
- Estimación Paramétrica
- Análisis de Propuestas para Licitaciones
- Análisis de Reservas
- Conciliación del Límite de la Financiación
- Sistema de Control de Cambios del Coste
- Análisis de Medición del Rendimiento
- Proyecciones
- Gestión de Variaciones

#### Puesta en común de las experiencias de los participantes

#### Simulación de pruebas de examen



Al finalizar el Workshop se realizarán Tests del área de conocimiento tratada, que serán comentados, para familiarizar a los asistentes con el examen de certificación PMP™ de PMI®

Integración    Ámbito    Tiempo    Costes    RRHH    Comunicación    Calidad    Riesgos    Compras