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Gestión de Configuraciones

Mantener la integridad del producto
Identificar, organizar y controlar 
modificaciones
Facilitar mantenimiento
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Departamento de Cilindros

Taller de Frio

Taller de Caliente
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El Proyecto

AITOR (Application of Information Technologies 
in the Optimisation of Roll Shop Department 
Programming) - CECA - Aceralia - UNIOVI

Objetivo: Incorporar módulos inteligentes al 
Sistema de Información Actual

Stocks de Cilindros
Operaciones de Taller
Mantenimiento Máquinas

Compras de Cilindros
Inspección Ampuesas
Gestión Emparejamientos
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Características del 
desarrollo

Sistema actual en continua evolución
Crítico (paralización Factorías)

Proyecto I+D experimental
Desarrollado por personal externo (UNIOVI)
Pruebas exhaustivas con datos reales
Compaginar mantenimiento e integración 
nuevos módulos

Debe integrarse con el sistema actual
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Por qué un Plan de Gestión 
de la Configuración?

Necesidad: Controlar la integración de 
nuevos módulos y documentación
Dic-2000: Control informal. Delimitar 
Responsabilidades

Informar cambios realizados (empresa)
Solicitar cambios (Universidad)
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Evolución

Feb-2000: Utilizar también para el propio 
departamento

Incorporar peticiones internas (no solo 
informar)

Mar-2000: Formalizar las autorizaciones
Proceso más complejo
Medición de tiempos, y estimaciones

Plan según ANSI/IEEE Std 828-1998
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Organización

ACERALIA
Gestión I+D

ACERALIA
Dpto. Cilindros

Equipo de
Desarrollo del
SITC

Jefe del Dpto.
de Cilindros

Coordinador
Proyecto

UNIOVI

Equipo de
Desarrollo de
UNIOVI

Investigador
Principal
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Identificación Configuración

Tres Elementos de Configuración del SW
SITC: Programas actuales
DSITC: Documentación
AITOR: Módulos nuevos
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Almacenamiento y 
recuperación de ECS

ACERALIA

UNIOVI

Desarrollo
Sistema de
Producción

Línea Base del
Sistema de
ProducciónRéplica de

Desarrollo de
AITOR

Sistema de
Producción

Desarrollo de
AITOR Réplica de

Línea Base del
Sistema de
Producción

U

AU

U

U

A

A
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Control de Configuración

Origen de cambios
Usuarios (mejoras o 
problemas)
Dirección (nuevas 
Funciones)
Universidad (nuevos 
datos, restructuración 
datos, integración 
módulos)

Proceso de cambio
Solicitud
Evaluación
Aprobación
Implementación y 
Verificación
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Formularios

FSC - Solicitud
Número
Organización
Solicitante
Fecha
Prioridad
Tipo
Descripción

FAC - Aprobación
Evaluación
Aprobación, Fecha
Partes afectadas Impl.
Tiempo Previsto Impl.
Fecha Inicio/Fin Impl.
Descripción de la Impl. y Verif.
Progreso
Aceptación, Fecha
Producción, Fecha
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Conclusiones

Introducción Necesidad de GC
Progresiva
Los clientes fueron solicitando cada vez más

Cambio cultural para una organización no 
dedicada al Software
Utilidad para la Propia Empresa
Transferencia Tecnológica


